FAPEMAT
FUNDAGAOQ DE AMPARO &
PESQUISA DO ESTADO
DE MATO GROSSO

GOVERNC DE

MATO GROSSO

ESTADO DETRANSFORMACAC

1. Plano de Trabalho

Projeto

Edital:
Titulo:

Protocolo:

Coordenador:

E-mail:

Faixa de Valor:

Area de Conhecimento 1:

Area de Conhecimento 2:

Area de Conhecimento 3:
Tema de interesse:

Instituicdo Executora:

Unidade Executora:

Inicio Previsto:

Duragao:

Cotagao da Moeda Estrangeira:
Linha de pesquisa Edital em rede
2016:

EDITAL REDES DE PESQUISA EM MATO GROSSO N°. 037/2016
Melhoramento genético visando o desenvolvimento de cultivares de
maracujazeiro azedo e de porta enxerto resistente a fusariose
35973.535.21322.31082016

Willian Krause

krause@unemat.br

B(R$ 200.000,00 a R$ 300.000,00)

Ciéncias Agrarias » Agronomia » Fitotecnia » Melhoramento Vegetal

UNEMAT - Universidade do Estado de Mato Grosso

[Mato Grosso/MT] Universidade do Estado de Mato Grosso - Tangara da Serra
24/10/2016

36 Meses

0,00

2.1 Agropecuaria e agroindustria.

1.1. Arquivos

Nome Tipo
FIGURA 1.pdf Figuras e Graficos do Projeto
Redes.PDF Formulario Edital rede de Pesquisa MT 2016
RG RG
CPF CPF
certidao_05321793743 Certiddo negativa de débitos trabalhistas.
Enderego Comprovante de Residéncia

Arquivos Sem Modelo

Nome

2. Plano de Apresentagéo:

2.1. Resumo da Proposta:

O cultivo do maracuja azedo no estado de Mato Grosso esta em expansao. No entanto a produtividade ainda é baixa,
especialmente pela falta de cultivares adaptadas as condicdes edafoclimaticas do estado e pela a ocorréncia da
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fusariose. Desta forma, espera-se realizar a avaliagdo da populagdo melhorada de maracujazeiro azedo e do porta
enxerto resistente a fusariose desenvolvidos no estado de Mato Grosso através do programa de melhoramento
genético da UNEMAT e dar continuidade ao terceiro ciclo de selegéo recorrente intrapopulacional. Com o aumento da
produtividade e, consequentemente, da renda dos produtores, logo ha um incentivo maior para que mais produtores
possam participar nesta atividade fortalecendo o setor da fruticultura no Estado de Mato Grosso.

2.1. Palavras-Chave:
Passiflora edulis Sims, marcador molecular, selegao recorrente, porta enxerto

2.3. Informagé6es Relevantes para Avaliagao da Proposta:

Maior produtor mundial de maracuja, o Brasil tem produc&o em torno de 776 mil toneladas por ano, porém com
produtividade média de apenas 13.416 kg ha-1 ano-1. No estado de Mato Grosso, a cultura do maracujazeiro esta em
expansao, saindo da posi¢édo de 21° lugar no ranking nacional de produgéo no ano de 2001 para o 10° lugar em 2014
(IBGE, 2016), com aumento de 31 vezes da produgado. Apesar deste aumento de produgédo, a produtividade média para
o estado foi de 18,5 toneladas ha-1 ano-1 em 2014, sendo ainda muito baixa comparada com a maior produtividade de
2014 que foi de 25,7 toneladas ha-1 ano-1 do Estado do Espirito Santo, portanto, em pomares com nivel tecnoldgico
elevado tem-se conseguido aumento da produtividade, podendo atingir até 40 toneladas ha-1 ano-1, em razdo de
praticas culturais importantes realizadas de maneira adequada (IBGE, 2016 MELETTI e MAIA, 1999).

O melhoramento genético do maracujazeiro trouxe avangos significativos em relagao a produtividade, qualidade de
frutos e resisténcia e tolerancia a doengas e pragas importantes da cultura (GONCALVES et al., 2007; SANTOS et al.,
2008). No entanto, um dos fatores responsaveis pela baixa produtividade da cultura do maracujazeiro é a utilizagao de
cultivares inadequadas as condi¢des edafoclimaticas da regido de plantio (JUNQUEIRA et al., 1999). Krause et al.
(1012) avaliaram em Tangara da Serra-MT as cultivares IAC 270, IAC 275, FB 100, FB 200, BRS Sol do Cerrado, BRS
Gigante Amarelo e BRS Ouro Vermelho e a cultivar FB 200 alcangou a maior produtividade com 19.908 kg ha-1, sendo
considerada ainda baixa. Os autores verificaram que ha indicacdo de forte interagdo genoétipo e ambiente, quanto a
produtividade das cultivares avaliadas. Uma das causas pode ser pelo fato que nenhuma dessas cultivares foi
desenvolvida para o Estado de Mato Grosso e, em raz&o da interagao genétipo x ambiente, elas podem nao ser
totalmente adaptadas as condi¢des de plantio no Estado. Por isso, ressalta-se a necessidade do desenvolvimento de
um programa de melhoramento genético visando o desenvolvimento de cultivares adaptadas as condi¢des do estado
de Mato Grosso.

A baixa produtividade esta relacionada também a problemas fitossanitarios (LIMA 2004; GONCALVES et al. 2007) que
tem ocasionado a redugéo da vida util dos pomares (LIMA et al. 2004; CAVICHIOLI et al. 2011). Dentre as diversas
doencgas que afetam o cultivo do maracujazeiro, a fusariose tem trazido limitagcdo para o cultivo e expansao da cultura.
A fusariose é causada pelo fungo F. oxysporum f. sp. passiflorae que coloniza os vasos da planta, bloqueando o xilema
e impedindo o fluxo de agua, provocando a murcha e posteriormente a morte das plantas (INDEX FUNGORUM, 2015).
A ocorréncia destas doengas faz com que muitos produtores sintam-se desestimulados com a cultura do maracujazeiro
azedo, considerando que as plantas morrem no inicio do ciclo produtivo. Este fato reduz a longevidade e produtividade
da cultura, fazendo com que os produtores tenham prejuizos considerando o alto investimento na implantagdo do
pomar (FALEIRO et al. 2006).

Dessa forma, em 2009 foram realizados cruzamentos para iniciar o programa de melhoramento genético da cultura do
maracujazeiro azedo da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) conforme Figura 1. O programa de
melhoramento genético teve como resultado a populagdo melhorada UNEMAT-02 (KRAUSE et al., 20012; ASSUNCAO
et al., 2015) e a obtencao do hibrido interespecifico UNEMAT-RF1 resistente a fusariose.

Assim, é necessario avaliar a populagao melhorada bem como o hibrido interespecifico resistente a fusariose, bem
como dar continuidade ao programa de melhoramento genético.

FIGURA 1 - Fluxograma do programa de melhoramento genético do maracujazeiro azedo da UNEMAT.
2.4. Objetivos Gerais:
Realizar a avaliagao da populagdo melhorada de maracujazeiro azedo e do porta enxerto resistente a fusariose

desenvolvidos no estado de Mato Grosso através do programa de melhoramento genético da UNEMAT e dar
continuidade ao terceiro ciclo de selegéo recorrente intrapopulacional.
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2.5. Objetivo Especifico:

1 — Quantificar a divergéncia genética via marcadores moleculares microssatélites para auxiliar na sele¢ao;
2 - Estimar o ganho de selegéo para as caracteristicas avaliadas;

3 — Identificar as cultivares mais adaptadas as condi¢des edafoclimaticas da regiao;

4 — Lancgar nova cultivar de maracujazeiro azedo a partir da populagao melhorada ja existente.

5 — Lancar porta enxerto resistente a fusariose a partir hibrido ja existente e identificado como resistente.

2.6. Metodologia:
Neste projeto serao realizadas duas fases:

Fase 1 - Avaliacao da populagdo de maracujazeiro azedo UNEMAT-02 e de porta enxertos resistentes a fusariose para
fins de langcamento comercial

Local e gendtipos avaliados

O experimento sera instalado em area com histérico de ocorréncia de fusariose do Assentamento Bezerro Vermelho da
Universidade, situada no municipio de Tangara da Serra-MT (14°39’ S e 57°25’ W e altitude de 321 m). O solo é
classificado como Latossolo Vermelho Distroférrico, de textura argilosa e relevo plano a levemente ondulado
(EMBRAPA, 2006). O clima da regiao é tropical apresentando estagéo seca e chuvosa bem definida, a precipitagéo
média anual varia de 1300 a 2000 mm ano-1, com uma temperatura anual que varia de 16 a 36 °C (MARTINS et al.,
2010).

O programa de melhoramento genético do maracujazeiro azedo para o estado de Mato Grosso desenvolvido pela
UNEMAT, teve como resultado a populagdo melhorada UNEMAT-02 (KRAUSE et al., 20012; ASSUNCAO et al., 2015)
e a obtengao do hibrido interespecifico UNEMAT-RF1 resistente a fusariose. Dessa forma, objetiva-se avaliar a
populacao UNEMAT-02, bem como as cultivares comerciais BRS Ouro Vermelho, BRS Rubi do Cerrado, FB 200, FB
300 e Uenf Rio Dourado com e sem enxertia, utilizando como porta enxerto os hibridos interespecificos resistentes.

Producéo das mudas, instalagdo do experimento e caracteristicas avaliadas

As mudas serdo produzidas em ambiente protegido, em sacos plasticos (10x20 cm) contendo substrato (LIMA et al.,
2004) conforme Cavichioli et al. (2011).

O experimento sera instalado no campo, utilizando o delineamento de blocos casualizados, num esquema fatorial 6x2
(cultivares x com e sem enxertia), com quatro repeticdes e 10 plantas por parcela.

O plantio do experimento sera realizado no campo com espagcamento de 3,0 m entre plantas e de 3,0 m entre linhas de
plantio a fim de possibilitar a mobilizagcdo de maquinas dentro do experimento. O sistema de conducéo das plantas sera
de espaldeira vertical, com mourdes de 2,5 m, espagados de 6,0 m e com um fio de arame liso nUmero 12 a partir de
2,0 m do solo. A calagem e adubacdes de plantio e de cobertura serdo efetuadas de acordo com a analise de solo,
seguindo as recomendacdes de Borges et al. (2006). Os demais tratos culturais como podas, controle de pragas e
doengas seréo os recomendados para a cultura do maracujazeiro (BRUCKNER e PICANCO, 2001). O sistema de
irrigacao utilizado sera o de microaspersao.

As caracteristicas avaliadas serao produtividade, numero de frutos, peso de frutos, comprimento e didmetro dos frutos,
espessura de casca, porcentagem de polpa, teor de solidos soluveis totais, coloragdo da polpa, acidez total titulavel,
potencial hidrogenidnico e a relagao sélidos soluveis totais/acidez total titulavel.

Analises estatisticas

Para todas as caracteristicas acima avaliadas sera realizada a analise de varidncia. As médias serao comparadas pelo
teste Tukey ao nivel de 5% de probabilidade. As analises estatisticas ser&o realizadas utilizando o programa
computacional R (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2011).

Registro da populacdo UNEMAT-02 e do hibrido UNEMAT-RF1

Além das caracteristicas de produtividade e fisicas e quimicas dos frutos, serdo avaliadas todas as caracteristicas
morfolégicas conforme a instrugdo do servigo nacional de protecéo de cultivares do Ministério da Agricultura, Pecuaria
e Abastecimento (MAPA, 2008), visando o registro da populagao UNEMAT-02 e do hibrido UNEMAT-RF1 para
langamento comercial.
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Realizagéo de dia de campo para transferéncia de tecnologias

O experimento instalado no campo também sera utilizado como unidade demonstrativa (UD), a qual se realizara um dia
de campo para a difusdo da tecnologia aos produtores, estudantes e profissionais de assisténcia técnica. Dessa forma,
pretende-se estimular a diversificagao da produgao dos agricultores familiares.

Além do dia de campo, sera confeccionada uma cartilha que contera todos os assuntos e informagdes discutidas no dia
de campo para ser utilizada como orientagdo aos produtores, estudantes e profissionais de assisténcia técnica. Esta
cartilha também estara disponivel on line no site www.mthorticultura.com.br.

Fase 2 — Continuacao do terceiro ciclo de selegao recorrente intrapopulacional assistido por marcadores microssatélites

Obtencao e avaliagcdo de 130 FIC de maracujazeiro azedo

A partir da populacdo UNEMAT-02 plantada na area experimental da UNEMAT, serao obtidas 130 familias de irmaos
completos (FIC), iniciando em dezembro de 2016.

Sera instalado o experimento na area da UNEMAT, num delineamento em blocos casualizados, trés repeticoes e
quatro plantas por parcela. Serao avaliadas 130 FIC. O plantio sera realizado em setembro de 2017. O espagcamento
de plantio, tratos culturais, bem como as carateristicas avaliadas serdo as mesmas descritas anteriormente.

Sera realizada a analise de predi¢cao dos ganhos genéticos e estimativa dos componentes de variancia via metodologia
de modelos mistos REML/BLUP. O modelo utilizado sera: 'y = Xr + Zg + Wp + €', onde temos que:

y = o vetor de dados,

r = o vetor dos efeitos de repeticao (assumidos como fixos) somados a média geral,

g = o vetor dos efeitos genotipicos (assumidos como aleatorios),

p = o vetor dos efeitos de parcela, € € o vetor de erros ou residuos (aleatérios).

X, Z e W — foram matrizes de incidéncia conhecidas, formadas por valores 0 e 1, as quais associam as incognitasr, g e
p ao vetor de dados y, respectivamente.

A partir dos valores genotipicos preditos, serao selecionadas 40 FIC utilizando os indices aditivo, multiplicativo e
Mulamba e Mock (VIANA e RESENDE, 2014). Na analise de predigdo dos ganhos genéticos e estimativa dos
componentes de variancia via REML/BLUP foi utilizado o modelo 147 e para os indices de selecdo o modelo 101 pelo
programa Selegen — Sele¢do Genética Computadorizada conforme descrito por Resende (2007).

Andlise de divergéncia genética via marcadores microssatélites

A partir destas 40 FIC de maracujazeiro, o DNA sera extraido das folhas de cada FIC segundo o protocolo descrito por
Doyle e Doyle (1990). Os primers microssatélites utilizados neste trabalho serédo os caracterizados e selecionados por
Oliveira et al. (2005) e Cerqueira-Silva et al. (2014), bem como as reag¢des de amplificacado.

Os dados obtidos serdo convertidos em cddigo de numeros para cada alelo por loco. A partir dessa matriz numérica
sera calculada a distancia genética entre os gendétipos estudados, com o auxilio do programa GENES (CRUZ, 2013)
utilizando o indice ponderado. Os loci microssatélites selecionados ser&o caracterizados quanto ao contetido de
polimorfismo (PIC), indice de Shannon, heterozigose esperada e observada (HE e HO), obtidos com auxilio dos
programas PowerMarker versao 3.25 (LIU e MUSE, 2005) e Popgene versao 1.31 (YEH et al., 1999).

A partir da matriz numérica, o conteudo de informag&o do polimorfismo por loco, nivel de heterozigose, e distancia
genética sera calculado e realizado via dendograma por meio do método hierarquico UPGMA (Unweighted Pair Group
Method with Arithmetic Mean) com auxilio do Mega verséao 5 (KUMAR et al., 2009).

Recombinagao das FIC selecionadas

Dentre as 40 FIC, serao selecionadas as 25 FIC mais divergentes para a recombinagao para a formagao da populacao
UNEMAT-03. Desta forma, espera-se manter a variabilidade genética e possibilitar ganhos futuros. O ganho de selegéo
sera estimado com uso da expressdo: GS = (MS — MO) + h2, em que GS = ganho de sele¢do; MS = médias das 25
FIC selecionadas; MO = média das 150 FIC avaliadas; h2 = herdabilidade com base na média das FIC avaliadas.
Esses procedimentos seréo realizados com o uso do programa computacional Genes (CRUZ, 2013).

2.7. Resultados Esperados:

Com este projeto espera-se desenvolver uma nova cultivar de maracujazeiro azedo mais adaptado as condi¢des
edafoclimaticas da regido, melhorando assim, a produtividade e contribuir para o aumento da renda dos produtores que
sao parceiros da industria e demais produtores do Estado. Com o aumento da produtividade e, consequentemente, da
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renda dos produtores, logo ha um incentivo maior para que mais produtores possam participar nesta atividade
fortalecendo o setor da fruticultura no Estado de Mato Grosso.

2.8. Impactos Esperados:

Impactos Tecnoldgicos

- Realizagao do registro da populagdo melhorada UNEMAT-02 como cultivar no RNC-MAPA,;

- Realizagéo do registro porta enxerto resistente a fusariose no RNC-MAPA,;

- Potencializagdo da cultura no estado, via aumento da produtividade;

- Possuir no Estado do Mato Grosso, uma equipe com amplo conhecimento e experiéncia com a cultura do
maracujazeiro, proporcionando ao nosso Estado um grande avango na area;

- Gerar publicagao e divulgacao de resultados, a partir dos quais serdo escritos artigos para Revistas Indexadas e
Congressos Cientificos, onde os trabalhos em congressos serdo apresentados;

- Fortalecer o vinculo da UNEMAT com outras instituicbes de pesquisa, fortalecendo o grupo de pesquisadores;

- Fortalecimento do programa de pés-graduacgao Stricto Sensu em Genética e Melhoramento de Plantas da UNEMAT,
nivel de mestrado, nota 4 pela capes;

- Treinamento de académicos na iniciagéo cientifica e na pés-graduacgao, nivel de mestrado.

Impacto Econémico

Avancar no desenvolvimento de uma nova cultivar de maracujazeiro azedo mais adaptada as condigées
edafoclimaticas da regido, melhorando assim, a produtividade e contribuir para o0 aumento da renda dos produtores do
Estado. Com o aumento da produtividade e, consequentemente, da renda dos produtores, logo ha um incentivo maior
para que mais produtores possam participar nesta atividade fortalecendo o setor da fruticultura no Estado de Mato
Grosso;

Impacto Social

- Fomentar o papel da Universidade, formando profissionais com amplo conhecimento nas necessidades regionais,
contribuindo para o desenvolvimento tecnoldgico regional, melhorando a rentabilidade e qualidade de vida da
populagao;

- A fruticultura é uma atividade agricola com alta capacidade de geragcado de emprego e renda, sendo recomendada
para a agricultura familiar devido a possibilidade de utilizar a familia como m&o de obra e do alto retorno econémico por
hectare.

- Divulgagéo em loco de tecnologias através de dias de campo e palestras desenvolvidas, visando a integracéo entre a
academia e a sociedade (produtores e extensionistas), possibilitando o crescimento da ciéncia e o impacto direto no
setor produtivo.

Impacto Ambiental

Com o aumento da produtividade da cultura do maracujazeiro azedo e a obtengao de cultivares mais adaptadas as
condi¢des edafoclimaticas da regido diminui o uso de defensivos agricolas e, consequentemente a contaminagao do
ambiente.
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2.10. Justificativa para a Cooperacao Internacional:
Nao se aplica

2.11. Interagao e Qualificagao das Parcerias:

A interagéo entre os pesquisadores dos grupos de pesquisas vem se consolidando e se destacando ao longo dos
ultimos anos. O intuito desta interagao é fortalecer a graduagéo e a pos-graduagao, logo a formagéo de recursos
humanos, e elaborar e executar projetos de pesquisa que visam investigar os condicionantes ambientais,
socioecondmico e cultural e os sistemas de producédo do estado de Mato Grosso, possibilitando a geragao de
indicadores, metodologias, modelos e a inovagao de tecnologias para integrar as diferentes dimensdes da
sustentabilidade.

Otimizando, assim, a geragao de transferéncia de tecnologias nos sistemas agricolas e contribuindo para o
desenvolvimento da regido, preconizando a sustentabilidade ambiental por meio de estratégias de aumento da
diversificagdo, ampliagdo da base produtiva, melhoria da qualidade de vida e redugao das desigualdades sociais.

Exemplos de qualificagdo das parcerias:

1. Projeto de pesquisa: Equipe do projeto com interagéo técnica cientifica.

A. DIVERSIDADE GENETICA, MORFOLOGICA E FLUXO DE POLENS DA CASTANHEIRA-DO-BRASIL
(BERTHOLLETIA EXCELSA BONPL.) EM FLORESTA NATIVA DO MATO GROSSO.

B. POTENCIAL DA AGROBIODIVERSIDADE DE PASSIFLORA SPP. NO ESTADO DE MATO GROSSO PARA
RESISTENCIA A FITOPATOGENOS DE SOLOS.

2. Orientagbes e co-orientagdes: pos graduagado strictu senso - REDE PROCENTRO OESTE DE Programa de pos
graduagéo em biotecnologia e biodiversidade.
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A. Biologa MS. LUANA DELLA GIUSTINA.
B. Biologa MS. THALITA NEVES MAROSTEGA.

3. Abrangéncia

Estado Sigla Estado Municipio
MT Mato Grosso Barra do Bugres
MT Mato Grosso Caceres
MT Mato Grosso Lambari D'oeste
MT Mato Grosso Nortelandia
MT Mato Grosso Tangara da Serra

4. Recursos

4.1. Recursos Solicitados a FAPEMAT:

Elementos de Despesas R$
Diarias 4.560,00
Hospedagem/Alimentagao 0,00
Material de Consumo 90.396,00
Passagens 3.000,00
Pessoal 0,00
Encargos 0,00
Bolsas 10.800,00
Outros Servigos de Terceiros 13.000,00
Equipamentos e Material Permanente 163.100,00
Total 284.856,00

Valor total solicitado em Reais: R$ 284.856,00
Duzentos e Oitenta e Quatro Mil e Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais

4.2. Recursos Solicitados a Outras Fontes, Parcerias e/ou Contrapartida da(s) Instituigdo(6es) Envolvida(s):

Entidade | Tipo Valor | Descrigao
5. Equipe
5.1. Membros do Projeto:
Ord Nome Instituicao Funcao

1 Willian Krause UNEMAT Coordenador(a)

2 Aisy Botega Baldoni Tardin EMBRAPA - SINOP Vice-Coordenador(a)

3 Leonarda Grillo Neves UNEMAT Pesquisador(a) /
Executor(a)

4 Ednamar Gabriela Palu UNEMAT Pesquisador(a) /
Executor(a)

5 Edilson Aranda de Oliveira UNEMAT Pesquisador(a) /
Executor(a)

6 Paulo Ricardo Junges dos Santos UNEMAT Pesquisador(a) /
Executor(a)

7 Alexandre Pio Viana UENF Pesquisador(a) /
Executor(a)

8 Alexandro Cézar Faleiro UNEMAT Pesquisador(a) /
Executor(a)

9 Anderson Fernandes de Miranda UNEMAT Pesquisador(a) /
Executor(a)

10 Kelly Lana Araujo UNEMAT Pesquisador(a) /
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Executor(a) |

5.2. Atividades:
Atividade (A-1):

1. Formagéao das mudas: Serado formadas as mudas enxertadas para a fase 1 e as mudas das FIC
da fase 2;

Inicio: 2 Duracgao: 5 Més(es)

C.H.S.: 1 Horas

Membros: Willian Krause [Responsavel], Ednamar Gabriela Palu, Edilson Aranda de Oliveira, Paulo Ricardo
Junges dos Santos

Atividade (A-2): 2. Preparo da area experimental: na area sera realizada gradagem e calagem para o preparo do
solo. Posteriormente sera realizado o espaldeiramento;

Inicio: 2 Duracgao: 1 Més(es)

C.H.S.: 1 Horas

Membros: Willian Krause [Responsavel], Ednamar Gabriela Palu, Edilson Aranda de Oliveira, Paulo Ricardo

Junges dos Santos

Atividade (A-3):

Inicio:
C.H.S.:
Membros:

3. Plantio: as covas serdao marcadas e abertas, com o auxilio dos enchadodes e cavadeiras, no
espacamento de 3 x 3 m. A adubacao de plantio sera realizada de acordo com o resultado da
analise do solo. As mudas serao plantadas e sera feito o replantio, se necessario. Apés o plantio,
sera utilizado um barbante de algoddo como tutor por onde a planta sera conduzida até a estrutura
de sustentagao;

2 Duragao:
1 Horas

Willian Krause [Responsavel], Ednamar Gabriela Palu, Edilson Aranda de Oliveira, Paulo Ricardo
Junges dos Santos

1 Més(es)

Atividade (A-4):

Inicio:
C.H.S.:
Membros:

4. Limpeza dos experimentos: as limpezas dos experimentos serao realizadas utilizando herbicida e
enchada;

4 Duracgao:
1 Horas

Willian Krause [Responsavel], Ednamar Gabriela Palu, Edilson Aranda de Oliveira, Paulo Ricardo
Junges dos Santos

24 Més(es)

Atividade (A-5):

Inicio:
C.H.S.:
Membros:

5. Controle fitossanitario: serao realizadas pulverizagdes com produtos fitossanitarios para o controle
de pragas e doencas apenas quando for necessario, mediante o nivel de infestagdo dos mesmos,
utilizando atomizador tratorizado;

5 Duracgao:
1 Horas

Willian Krause [Responsavel], Ednamar Gabriela Palu, Edilson Aranda de Oliveira, Paulo Ricardo
Junges dos Santos, Kelly Lana Araujo

24 Més(es)

Atividade (A-6):

Inicio:
C.H.S.:
Membros:

6. Fertirrigacao: serao utilizados microjéteis e um tanque para diluicdo dos adubos quimicos;

6 Duracao: 24 Més(es)

1 Horas

Willian Krause [Responsavel], Ednamar Gabriela Palu, Edilson Aranda de Oliveira, Paulo Ricardo
Junges dos Santos

Atividade (A-7):

Inicio:
C.H.S.:
Membros:

7. Colheita: os frutos serao colhidos de forma manual duas vezes por semana, com o auxilio de
sacos plasticos e carrinho de mao;

10 Duracgao:
1 Horas

Willian Krause [Responsavel], Ednamar Gabriela Palu, Edilson Aranda de Oliveira, Paulo Ricardo
Junges dos Santos

18 Més(es)

Atividade (A-8):

8. Avaliacao: depois de colhidos, os frutos serédo levados para o laboratério de melhoramento de
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Inicio:
C.H.S.:

Membros:

plantas da UNEMAT para as medigdes das caracteristicas desejadas tanto do experimento da fase
1 quanto da fase 2.

12 Duracgao: 12 Més(es)

1 Horas

Willian Krause [Responsavel], Ednamar Gabriela Palu, Edilson Aranda de Oliveira, Paulo Ricardo
Junges dos Santos

Atividade (A-9):

12. Relatdrios, publicacdo e divulgagao dos resultados: serdo escritos os relatérios semestrais e o
final, artigos para revistas indexadas e congressos cientificos, onde os trabalhos em congressos
serao apresentados.

Inicio: 12 Duracgao: 24 Més(es)

C.H.S.: 1 Horas

Membros: Willian Krause [Responsavel], Aisy Botega Baldoni Tardin, Leonarda Grillo Neves, Ednamar
Gabriela Palu, Edilson Aranda de Oliveira, Paulo Ricardo Junges dos Santos, Alexandre Pio Viana

Atividade 9. Analise molecular: Extragao de DNA das 40 FIC selecionadas, amplificacéo via PCR;

(A-10):

Inicio: 18 Duragéo: 12 Més(es)

C.H.S.: 4 Horas

Membros: Willian Krause, Aisy Botega Baldoni Tardin [Responsével], Edilson Aranda de Oliveira, Alexandre
Pio Viana, Alexandro Cézar Faleiro, Anderson Fernandes de Miranda

Atividade 11. Realizagdo de dia de campo para transferéncia de tecnologia e distribuigao das cartilhas;

(A-11):

Inicio: 24 Duracao: 6 Més(es)

C.H.S.: 1 Horas

Membros: Willian Krause [Responsavel], Aisy Botega Baldoni Tardin, Leonarda Grillo Neves, Ednamar
Gabriela Palu, Edilson Aranda de Oliveira, Paulo Ricardo Junges dos Santos, Alexandre Pio Viana,
Alexandro Cézar Faleiro, Anderson Fernandes de Miranda, Kelly Lana Araujo

Atividade 13. Registro da populagdo UNEMAT-02 e do hibrido interespecifico UNEMAT-RF1 junto ao MAPA.

(A-12):

Inicio: 24 Duracao: 6 Més(es)

C.H.S.: 1 Horas

Membros: Willian Krause [Responsavel], Aisy Botega Baldoni Tardin, Leonarda Grillo Neves, Ednamar
Gabriela Palu, Edilson Aranda de Oliveira, Paulo Ricardo Junges dos Santos, Alexandre Pio Viana,
Alexandro Cézar Faleiro, Anderson Fernandes de Miranda, Kelly Lana Araujo

Atividade 10. Recombinagéo: as familias selecionadas no experimento serdo recombinadas no préprio

(A-13): experimento, ja que o maracujazeiro permite sobreposi¢cao de geragdes, o que facilita o trabalho do
melhorista;

Inicio: 27 Duracgao: 1 Més(es)

C.H.S.: 1 Horas

Membros: Willian Krause [Responsavel], Ednamar Gabriela Palu, Edilson Aranda de Oliveira, Paulo Ricardo

5.3. Cronograma:

Junges dos Santos

AM |01(02|03|04(05|06|07(08|09|10(11|12]|13|14(15|16|17(18|19]|20(21|22]|23 (2425|2627 28|29 (30
A-1 X|X[X|X]|X

A-2 X

A-3 X

A-4 X|IX[X[X|X[X[X|X|X[X]|X|X[X[X|X|X[X|X]|X[X[X]|X]|X|[X

A-5 X|X|X[X[X]|X|X[X|X[X[X]|X|X[X[X|X|X[X|X|X|X[X]|X]|X

A-6 X|IX|X[X[X]|X|X[X|X[X[X]|X|X[X[X|X|X[X|X|X|X[X]|X]|X
A-7 XIX|X[X|X|X[X|X|X[X[X|X|X[X[X]|X]|X|X
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A-8 X[ X XX X|X|X[X[X[X]|X
A-9 X[ X X|IX|X|X[X[X[X]|X]|X]|X|X[X[X]|X]X]|X
A-10 X|IX|X|X[X[X[X]|X]|X]|X]|X|X
A-11 X|X|X|X|X[X
A-12 X|X|X|X|X[X
A-13 X
AM [31(32|33|34|35|36
A-1
A-2
A3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8
A9 | X[X|[X]|X]|X
A-10
A-11
A-12
A-13
6. Orgamento Consolidado
Ano 1 - Em Real
Elementos de Despesa Trimestres Total
1° 2° 3° 4°
Diarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hospedagem/Alimentagao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Material de Consumo 3.080,00 22.225,00 0,00 0,00 25.305,00
Passagens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Servigos de Terceiros 8.000,00 0,00 0,00 5.000,00 13.000,00
- Pessoa Fisica 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
- Pessoa Juridica 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
Equip. e Material Permanente 3.900,00 0,00 0,00 3.100,00 7.000,00
Bolsas 10.800,00 0,00 0,00 0,00 10.800,00
Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Encargos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 25.780,00 22.225,00 0,00 8.100,00 56.105,00
Ano 2 - Em Real
Elementos de Despesa Trimestres Total
1° 2° 3° 4°
Diarias 0,00 4.560,00 0,00 0,00 4.560,00
Hospedagem/Alimentagao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Material de Consumo 0,00 65.091,00 0,00 0,00 65.091,00
Passagens 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Outros Servigos de Terceiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Pessoa Fisica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Pessoa Juridica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equip. e Material Permanente 0,00 156.100,00 0,00 0,00 156.100,00
Bolsas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Encargos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 228.751,00 0,00 0,00 228.751,00
Ano 3 - Em Real
Elementos de Despesa Trimestres Total
1° 2° 3° 4°
Diarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hospedagem/Alimentagao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Passagens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Qutros Servigos de Terceiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Pessoa Fisica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Pessoa Juridica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equip. e Material Permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bolsas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Encargos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ano 1 - Em em Dolar
Elementos de Despesa Trimestres Total
1° 2° 3° 4°
Diarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hospedagem/Alimentacao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Passagens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Qutros Servigos de Terceiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Pessoa Fisica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Pessoa Juridica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equip. e Material Permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bolsas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Encargos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ano 2 - Em em Délar
Elementos de Despesa Trimestres Total
1° 2° 3° 4°
Diarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hospedagem/Alimentacao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Passagens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Qutros Servigos de Terceiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Pessoa Fisica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Pessoa Juridica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equip. e Material Permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bolsas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Encargos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ano 3 - Em em Délar
Elementos de Despesa Trimestres Total
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10 20 30 40
Diarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hospedagem/Alimentagao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Passagens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Qutros Servigos de Terceiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Pessoa Fisica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Pessoa Juridica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equip. e Material Permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bolsas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Encargos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Diarias
Ord Localidade Qtde | Custo Unitario | Custo Total |Més Justificativa
1 Brasil - RJ - Campos 10 R$240,00 R$2.400,00 | 18 Realizagao de analises e interpretagédo dos
dos Goytacazes dados e divulgacao
2 Brasil - MT - Sinop 6 R$180,00 R$1.080,00 | 18 | Andlise e interpretacdo dos dados e divulgagdo
3 Brasil - MT - Caceres 6 R$180,00 R$1.080,00 | 18 | Andlise e interpretacdo dos dados e divulgagao
8. Hospedagem/Alimentagao
Ord Localidade | Qtde | Custo Unitario Custo Total Més
9. Materiais de Consumo
Ord Especificagédo Qtde | Unidade Custo Unitario Custo Total Més Justificativa
1 MAP 15 saco de R$125,00 R$1.875,00 6 | Adubacgao de plantio dos
50kg experimentos de campo
2 Adubo Foliar 30 Litro(s) R$35,00 R$1.050,00 6 Adubagao foliar dos
experimentos de campo
3 Substrato 10 saco de R$30,00 R$300,00 2 Producgdo das mudas
25kg
4 Herbicida 40 Litro(s) R$30,00 R$1.200,00 4 Limpeza dos
experimentos
5 Inseticida 30 Litro(s) R$50,00 R$1.500,00 6 Controle de pragas dos
experimentos
6 Arame liso n° 12 5 Rolo de R$450,00 R$2.250,00 3 | Construgéo da espaldeira
galvanizado 1000m
7 Uréia 50 Sacos de R$140,00 R$7.000,00 6 | Adubagéo de cobertura
50kg dos experimentos de
campo
8 Cloreto de potassio 50 saco de R$135,00 R$6.750,00 6 Adubagao de cobertura
50kg dos experimentos de
campo
9 Fungicida 30 Kilo(s) R$95,00 R$2.850,00 6 | Controle de doengas dos
experimentos
10 CTAB 2 Frasco de R$350,00 R$700,00 18 Extracao de DNA
100g
11 Cloreto de potassio 2 Frasco R$256,00 R$512,00 18 Extragdo de DNA
500g
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12 EDTA Dihidratado 4 Frasco de R$121,00 R$484,00 18 Extracdo de DNA e
100g eletroforese
13 Tris 2 Frasco de R$258,00 R$516,00 18 Extracdo de DNA
100g
14 PVP 2 Frasco de R$274,00 R$548,00 18 Extracdo de DNA
100g
15 B-mercaptoetanol 2 Frasco R$199,00 R$398,00 18 Extracdo DNA
100mL
16 Proteinase K 2 Frasco R$260,00 R$520,00 18 Extragdo DNA
10mg
17 RNase A 2 Frasco R$189,00 R$378,00 18 Extracdo DNA
10mg
18 Cloroférmio 2 Litro(s) R$243,00 R$486,00 18 Extracdo DNA
19 Alcool Isoamilico 2 Litro(s) R$800,00 R$1.600,00 18 Extracao DNA
20 Isopropanol 2 Litro(s) R$295,00 R$590,00 18 Extracao DNA
21 Alcool Etilico 70% 2 Litro(s) R$278,00 R$556,00 18 Extragdo DNA
22 Alcool Etilico 95% 2 Litro(s) R$352,00 R$704,00 18 Extragdo DNA
23 Brometo de Etidio 2 Frasco R$415,00 R$830,00 18 Eletroforese
25mL
24 DNA Lambda 2 250 g R$458,00 R$916,00 18 Eletroforese
(Quantificador)
25 | Agarose de Alta Resolugao 2 5009 R$6.000,00 R$12.000,00 18 Eletroforese
26 Agarose 2 5009 R$2.370,00 R$4.740,00 18 Eletroforese
27 Acetato de Sédio Anidro 2 100g R$527,00 R$1.054,00 18 Eletroforese
28 Duodecil Sulfato de Sédio 2 100g R$282,00 R$564,00 18 Eletroforese
(SDS)
29 Glicerol 2 Litro(s) R$703,00 R$1.406,00 18 Eletroforese
30 Azul de Bromofenol 2 10g R$182,00 R$364,00 18 Eletroforese
31 Tampao 10 X -Taq 2 3.6mL R$265,00 R$530,00 1 Eletroforese
Polimerase
32 MgClI2 (Solugéo) 2 1.8mL R$265,00 R$530,00 18 Eletroforese
33 Taq DNA Polimerase 2 100uL R$265,00 R$530,00 18 Eletroforese
34 Marcador de Peso 2 100uL R$562,00 R$1.124,00 18 Eletroforese
Molecular
35 | Microtubos Graduados Tipo 2 Pacote R$119,60 R$239,20 18 Extracao de DNA
Eppendorf (1.5 mL) com 500
un
36 | Microtubos Graduados Tipo 2 Pacote R$143,00 R$286,00 18 Extracdo de DNA
Eppendorf (2.0 mL) com 500
un
37 Ponteiras 0.1-10 L 2 Pacote 96 R$13,00 R$26,00 18 Extragdo de DNA
un
38 Ponteiras 1000 L 2 Pacote R$19,50 R$39,00 18 Extragdo DNA
1000 un
39 Ponteiras 0.2-20 pL 2 Pacote R$561,60 R$1.123,20 18 Extracdo DNA
1000 un
40 Ponteiras 20-200 yL 2 Pacote R$98,80 R$197,60 18 Extracdo DNA
1000 un
41 Primers 20 | Unidade(s) R$300,00 R$6.000,00 18 Analise molecular
42 Vidrarias 1 Unidade(s) R$5.000,00 R$5.000,00 18 Utilizagdo na analise
molecular
43 dNTP PCR Mix 1 Unidade(s) R$1.700,00 R$1.700,00 18 Analise molecular
44 PLACA PARA PCR 96 20 Pacote R$200,00 R$4.000,00 18 Analise molecular

FAPEMAT - Projeto - 14 de 16




WELLS EM PP com 10
unidades
45 | TAMPAPLANAEMTIRAS | 15 Pacote R$210,00 R$3.150,00 18 Analise molecular
PARA 8 TUBOS PCR com 125
unidades
46 GRAL C/ PISTILO 92MM 60 | Unidade(s) R$28,00 R$1.680,00 18 Extracdo de DNA
100ML
47 | Pipeta cap. 0,1-2 Microlitros 1 Unidade(s) R$1.600,00 R$1.600,00 18 Analise molecular
48 | Pipeta cap. 1-10 Microlitros 1 Unidade(s) R$1.600,00 R$1.600,00 18 Analise molecular
49 Pipeta cap. 10-100 1 Unidade(s) R$1.600,00 R$1.600,00 18 Analise molecular
Microlitros
50 | Pipeta cap. 2-20 Microlitros 1 Unidade(s) R$1.600,00 R$1.600,00 18 Analise molecular
51 Pipeta cap. 20-200 1 Unidade(s) R$1.600,00 R$1.600,00 18 Analise molecular
Microlitros
52 Pipeta cap. 100-1000 1 Unidade(s) R$1.600,00 R$1.600,00 18 Analise molecular
Microlitros
10. Passagens
Ord Trecho Tipo Qtde | Custo Unitario Custo Total Justificativa
1 Brasil - RJ,Campos dos Aérea 2 R$1.500,00 R$3.000,00 Participacdo da avaliagdo dos
Goytacazes » Brasil - dados iniciais e finais do projeto
MT,Cuiaba » Brasil -
RJ,Campos dos Goytacazes
11. Servigos de Terceiros
Ord Especificagdo Custo Total Més Justificativa
1 Grafica R$5.000,00 12 | Servigos para confecgdo as cartilhas
e de materiais para divulgacéo do
dia de campo
2 Diarias para trabalhado de campo R$8.000,00 3 Implantagao e condugéao dos
experimentos de campo
12. Materiais Permanentes e Equipamentos
Ord Especificacdo Qtde | Custo Unitario Custo Total Més Justificativa
3 Paquimetro digital 2 R$300,00 R$600,00 12 Medicéo dos frutos
4 PHmetro de bancada 1 R$2.100,00 R$2.100,00 1 Medigao de PH das
solugdes e do suco dos
frutos
5 Refratdmetro digital 1 R$2.500,00 R$2.500,00 12 | Medigao do teor de sdlido
soluveis totais dos frutos
6 Agitador de tubos vortex 1 R$1.800,00 R$1.800,00 1 Agitar as solu¢des nos
tubos
7 Banho maria com circulagéo 10L 1 R$3.100,00 R$3.100,00 18 | Sera utilizada na analise
molecular
8 Capela de exaustédo de gases 1 R$3.500,00 R$3.500,00 18 | Preparo de solugbes para
analise molecular
9 Sistema de fotodocumentacéo de géis 1 R$35.000,00 R$35.000,00 18 Analise molecular
10 Cuba de eletroforese vertical 1 R$18.000,00 R$18.000,00 18 Analise molecular
11 Balancga analitica sensibilidade 0,0001g 1 R$7.500,00 R$7.500,00 18 Pesar reagentes para
preparo de solugdes
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12 Termociclador com gradiente cap. 96 1 R$40.000,00 R$40.000,00 18 Analise molecular
pogos
13 Cuba de eletroforese horizontal 1 R$3.500,00 R$3.500,00 18 Andlise molecular
15x15cm
14 Cuba eletroforese horizontal 25x30cm 1 R$7.000,00 R$7.000,00 18 Andlise molecular
15 Fonte para eletroforese 1 R$6.500,00 R$6.500,00 18 Andlise molecular
16 Container de armazenamento e 1 R$12.000,00 R$12.000,00 18 Armazenamento de
Transporte de nitrogénio liquido cap 50L nitrogénio Liquido

17 Centrifuga refrigerada 1 R$20.000,00 R$20.000,00 18 Analise molecular

13. Pessoal

| Ord | Funcao Formagéo Profissional Perfil Desejado Custo Total | Més| Justificativa
14. Bolsas
Modalidade Ord | Duragao | Custo Unitario Custo Total Més Area de Atuagao
Iniciagéo Cientifica - IC 2 12 R$450,00 10.800,00 R$900,00 Atuagao no desenvolvimento
(Ensino Médio) dos experimentos de campo
e nas atividades de
laboratorio
15. Encargos
| Ord | Especificacao Custo Total Justificativa
, de de

Assinatura do Proponente
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